

Nom du projet : **S8. Infrastructure de ressources partagées**

Pilote du projet : **Frédéric FRIZOT**

Axe(s) du projet associatif : **Axes 1 et 3**

Equipes mobilisées pour les projets transverses : Agents de maintenance, cadres logistiques et administratifs, comptabilité du Siège.

Durée du projet :

- Date de début : septembre 2025
- Date de fin : long terme / *a minima* la durée du projet associatif

Adéquation avec le PA (*) :

Criticité pour la direction pilote (*) :

Criticité pour la cellule animation (*) :

Objectifs du projet :

1. Optimiser toutes les ressources mutualisables de l'association.
2. Poursuivre la rationalisation de l'ensemble des achats.
3. Harmoniser les fonctionnements au sein de la plateforme : créer une régie logistique.


Niveau de complexité du projet (*) :

Avancement du projet (**):

Description des missions/étapes :

- 1.1. Inventaire matériel : organisation, modalité planification, livrable, cadrage.
- 1.2. Inventaire immatériel.
2. Identifier les fournisseurs et prestataires (outil comptable).
- 3.1 Identifier les ressources humaines en vue de mobilité régie.
- 3.2. Définir le périmètre établissement et le périmètre régie.

Ressources consommées à date (**):



Bénéfices et valeur ajoutée créée pour chacune des parties prenantes / usagers / populations cibles du projet :
Sécurisation, économie d'échelle, qualité d'accompagnement, QVCT.

Commentaires libres : Planning non défini à ce jour.